

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH
V/v tiến độ thực hiện dự án tại
khu đất 01 đường Ngô Mây,
thành phố Quy Nhơn

Bình Định, ngày tháng năm 2020

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Công ty CP Đầu tư Bất động sản Ngô Mây.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Ngô Mây tại Văn bản số 02/2020/NM-ĐT ngày 07/8/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1510/SKHĐT-TTXXT ngày 25/8/2020 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại khu đất 01 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại khu đất 01 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn như Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Tháng 02/2021: Hoàn thành các thủ tục đầu tư.
- Tháng 03/2021: Khởi công xây dựng công trình.
- Tháng 03/2024: Hoàn thành toàn bộ công trình và đi vào hoạt động.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Công trình Thương mại dịch vụ và Khách sạn cao cấp tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn cho Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Ngô Mây theo quy định; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan để triển khai thi công xây dựng dự án theo đúng tiến độ đã cam kết.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phi Long